

	بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار	
	نماتن	
	کارگروه بازنگری	
شماره جلسه: ۶	محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، آذرکار، اورعی، ذوالفقاریان، قائدی، کرمی و خانم مقدم		
غائبین: آقایان امامی، اسکوییلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا		تنظیم کننده: ثمین مقدم

### دستور جلسه:

۱- ارائه گزارش پیشرفت پروژه

۲- بررسی نظرات در مورد کلیات فرآیند برون‌سپاری

### شرح مذاکرات و مصوبات:

۱. در ابتدای جلسه موارد قابل پیگیری جلسه قبل بررسی گردید. همه موارد قابل پیگیری که در صورت جلسه قبل مقرر گردیده بود، انجام شده است.
۲. در بخش بعدی جلسه، گزارش پیشرفت پروژه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ توسط آقای کرمی ارائه شد. در ابتدای ارائه، ایشان یادآور شدند که گزارش‌های پیشرفت پروژه هر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش، به دلیل اینکه در نقطه ابتدایی پروژه قرار داشتیم، استثنائاً دوماهه ارائه شده است. مطابق گزارش ارائه شده، پیشرفت واقعی پروژه در انتهای تیرماه ۲۳.۱۰٪ بوده است که نسبت به میزان پیشرفت برنامه‌ریزی شده ۲۳.۴۹٪ در حدود ده درصد و از نظر زمانی در حدود دو هفته از برنامه عقب تر هستیم. در ادامه، فعالیت‌های ماه بعد را یادآور شدند که ارائه استانداردهای بازنگری شده MDD، PMP، QAP، CMP و Test Plan می‌باشد.
۳. در بخش بعدی جلسه، آقایان ذوالفقاریان و آیت‌اللهی پیشنهاد دادند تا زیرگروه تلگرامی برای بارگذاری اسناد ایجاد شود. آقای اورعی در ادامه بیان داشتند که هنوز خیلی افراد در مورد نماتن ۱ و نماتن ۲ دچار سوء تفاهم بوده و با مفاهیم اصلی آشنایی ندارند و به همین علت امکان شرکت در نظرسنجی‌های مرتبط با نماتن را ندارند لذا ایشان پیشنهاد دادند تا با توجه به اینکه فضای مناسب روی سایت وجود دارد، به صورت مداوم در مورد نماتن اطلاع رسانی و مصاحبه انجام شده و روی سایت قرار بگیرد. در نهایت پس از بررسی نظرات افراد حاضر در جلسه، بنا شد تا کانال تلگرامی ساخته شده و اسناد نیمه آماده و آماده در آنجا قرار گیرد و در همان محل، لینکی که به صفحه نماتن در سایت ارجاع داده می‌شود، قرار داده شده تا بتوانند نظرات خود را پیرامون هر سند بیان کنند و مطابق برنامه‌ی آقای اورعی، اخبار بیشتری در مورد نماتن تهیه و توزیع گردد.
۴. در ادامه، نظرات آقای اورعی پیرامون فرآیند برون‌سپاری بررسی شد و به صورت زیر جمع‌بندی گردید:
  - در بند اول آقای اورعی بیان داشتند که برای ارجاع کار در حوزه‌هایی که دارای محصولات آماده هستند نیاز به سولاتی مخصوص و شناسایی تامین‌کنندگان وجود دارد. آقای قائدی در ادامه فرمودند که مشتری نیازسنجی و امکان‌سنجی را انجام داده و نیاز به business case داریم. اما آقای کرمی و آیت‌اللهی به این نکته اشاره کردند که نماتن تنها در نقطه تعامل کار می‌کند و علاوه بر RFP نیازی به سند مجزایی وجود ندارد چون در این صورت هر مرحله، پیش نیاز دیگری دارد. در نهایت پس از بررسی نظرات حاضرین، مقرر شد تا به business case در نماتن تنها اشاره‌ای شود.
  - در بند دوم، آقای اورعی اشاره کرده بودند تا موضوعات راهبری و توسعه از پشتیبانی تفکیک شود. آقای کرمی این مورد را پذیرفته و مقرر گردید تا در قرارداد، خدمات به صورت جداگانه لحاظ شوند.
  - در بند سوم، آقای اورعی بیان داشتند که دو مفهوم ارجاع کار تولید یک نرم‌افزار برای دفعه‌ی اول و توسعه‌ی یک محصول آماده شده، شرایط متفاوتی داشته که باید لحاظ گردد. در نهایت پس از اعلام نظرات و با توجه به صحبت آقای کرمی که در این نقطه از نماتن نیاز به ذکر این موضوع نیست، بنا شد تا با توجه به یکی بودن کلیات، قسمت‌هایی که در توسعه محصول نیاز نیست، در سند اشاره گردد.

	بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار	
	نماتن	
	کارگروه بازنگری	
شماره جلسه: ۶	محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، آذرکار، اورعی، ذوالفقاریان، قائدی، کرمی و خانم مقدم		
غائبین: آقایان امامی، اسکوییلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا		تنظیم کننده: ثمین مقدم

- در بند ۴، به لزوم تفاوت بین تولیدکننده‌ی محصول و نمایندگی فروش اشاره شده بود که پس از موافقت آقای کرمی، مقرر گردید تا در پیوست قراردادها، این مورد لحاظ گردد.
- بند ۵ و ۶ و ۷ در ذیل سایر بندها به آن‌ها پرداخته شد.
- در بند ۸، به اندازه پروژه‌ها اشاره شده بود که بهتر است تا تعداد آن را محدود کنیم. پس از بررسی نظرات حاضرین بنا شد تا دسته عمده، حذف شده و ۱۰-۱۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک، زیرمجموعه پروژه‌های بزرگ، ۱۰۰-۱۰۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک، زیرمجموعه پروژه‌های بسیار بزرگ و ۱۰۰۰ برابر به بالا در دسته کلان لحاظ گردند و بدین صورت پروژه‌ها برحسب اندازه، از ۶ دسته به ۵ دسته تغییر یافتند.
- بند ۹ نیز در ذیل سایر بندها، به آن پرداخته شده بود.
- در بند نهایی، آقای اورعی پیشنهاد دادند تا در سند، پس از تعریف کار، مرحله‌ای جهت برآورد بودجه اضافه گردد که آقای کرمی ضمن مخالفت با این موضوع، بیان کردند که تخمین قیمت یکی از وظایف ذاتی مشاور می‌باشد.
- ۵. با توجه به ارسال پیش‌نویس استانداردهای بازنگری شده MDD و PMP از اعضای کارگروه درخواست شد سریع‌تر این اسناد را بررسی و اظهار نظر کنند.
- ۶. جلسه بعد به دلیل لزوم بررسی سریع‌تر نظرات آقای قائدی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ برگزار خواهد شد.

#### موارد قابل پیگیری:

ردیف	شرح	مهلت	مسئول انجام
۱	ایجاد کانال تلگرامی (فرعی) برای اشتراک اسناد	در اسرع وقت	آذرکار
۲	ایجاد صفحه در سایت برای اعلام نظر پیرامون سندها	در اسرع وقت	جوانشیر
۳	تهیه‌ی خبر و مصاحبه و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با نماتن	در اسرع وقت	اورعی
۴	اصلاح سند مطابق نظرات تصویب شده	در اسرع وقت	کرمی
زمان جلسه آینده			۱۴۰۲/۰۵/۰۷

#### تأییدیه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای آیت‌اللهی		۴	آقای قائدی	
۲	آقای آذرکار		۵	آقای ذوالفقاریان	
۳	آقای اورعی		۶	آقای کرمی	