


	بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار <b>نماتن</b>	
	<b>کارگروه بازنگری</b>	
شماره جلسه: ۱۴	محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
<b>حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، آذرکار، اورعی، ذوالفقاریان، قائدی، کرمی و خانم مقدم</b>		
<b>غائبین: آقای امامی</b>		<b>تنظیم کننده: ثمین مقدم</b>

### دستور جلسه:

- ۱- ارائه گزارش پیشرفت پروژه
- ۲- بررسی نظرات پیرامون قالب قرارداد همسان نرم‌افزارهای سفارشی
- ۳- تصمیم‌گیری پیرامون جلسه با ذی‌نفعان حاکمیتی

### شرح مذاکرات و مصوبات:

۱. در ابتدای جلسه گزارش پیشرفت پروژه توسط آقای کرمی ارائه گردید. ضمن ارائه، فرمودند که طبق برنامه باید تا این تاریخ ۸۹.۱۲ درصد پیشرفت حاصل می‌شد اما تنها ۴۶.۹ درصد پیشرفت داشتیم که از نظر زمانی معادل یک ماه از برنامه‌ی پیش‌بینی شده عقب‌تر می‌باشیم. ایشان نسبت به تاخیر پروژه ناشی از تاخیر در اظهار نظر نسبت به فرآورده‌های تحویل‌شده و ریسک ناشی از تغییرات مدیریتی در سازمان اظهار نگرانی کردند. پس از تبادل نظر پیرامون گزارش پیشرفت، تصمیمات زیر مورد توافق حاضرین قرار گرفت:
  - بر اتمام پروژه طبق برنامه زمانی مندرج در قرارداد تاکید شد.
  - پذیرش خروجی‌ها منوط به تأیید ناظر پروژه (جناب آقای آیت‌اللهی) است که در مشورت با اعضای کارگروه صورت خواهد گرفت.
  - پذیرش پیشرفت پروژه منوط به دریافت و اعمال نظرات ذی‌نفعان خارج از جمع کارگروه نشود اما در صورت دریافت نظرات اصلاحی پس از تأیید خروجی‌ها، راجع به اصلاح آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
۲. در قسمت دوم جلسه، ادامه‌ی نظرات آقای اورعی پیرامون قالب قرارداد همسان مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر می‌باشد:
  - بند ۳۵) جریمه تاخیر در بررسی و تسویه حساب لحاظ گردد.
  - بند ۳۶) مقرر گردید تا به ناپایداری‌ها و محدودیت‌های فنی، اقتصادی و سیاسی که پس از عقد قرارداد ایجاد گشته و در روند کار تأثیر دارد (مانند تحریم) اشاره شود.
  - بند ۳۷ و ۳۸) رد شد.
  - مقرر گردید تا در فرم ساختار، از «نقش» به جای «سمت» استفاده شود.
۳. در بخش بعد، نظرات آقای احسان امیرسالاری پیرامون قالب قرارداد همسان بررسی گردید که به شرح زیر می‌باشد:
  - بند ۳۸) رد شد.
  - بند ۳۹) مقرر شد تا «حقوقی» جایگزین «حقیقی» شود. همچنین به این نکته اشاره شود که فرد حقیقی نیز در صورت امکان و واجد شرایط بودن می‌تواند از قالب استفاده کند.
  - بند ۴۰ و ۴۱ و ۴۲) رد شد.
  - بند ۴۳) ایمیل و کانال‌های ارتباطی مورد توافق طرفین معتبر است.
  - بند ۴۵) قبول شد.
  - بند ۴۶) با توجه به این که در بند ۳-۳ لحاظ شده، رد شد.
  - بند ۴۷) رد شد.

	بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار <b>نماتن</b>	
	<b>کارگروه بازنگری</b>	
شماره جلسه: ۱۴	محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
<b>حاضرین:</b> آقایان آیت‌اللهی، آذرکار، اورعی، ذوالفقاریان، قائدی، کرمی و خانم مقدم		
<b>غائبین:</b> آقای امامی		<b>تنظیم کننده:</b> ثمین مقدم

- بند ۴۸) قبول شد.
  - بند ۴۹) مقرر شد با نرخ جریمه ذکر شده در ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره گردد.
  - بنا شد تا محدودیت سه ماهه برداشته شود.
  - بند ۵۰) مقرر شد دو هفته شود.
  - بند ۵۱) با استفاده از تجارب آقای قائدی و اورعی
  - بند ۵۲ و ۵۳) قبول شد.
  - بند ۵۴ و ۵۵ و ۵۶) رد شد.
۴. در بخش بعدی جلسه، نظرات پیرامون قالب قرارداد همسان سازمان برنامه و بودجه بررسی شد که تمام موارد آن، در بررسی‌های قبل به آن پرداخته شده بود و نکته‌ی جدیدی نداشت.
۵. در بخش نهایی جلسه، با توجه به سرعت پیشرفت پروژه، پس از بررسی نظرات حاضرین، مقرر شد تا تقسیم کار انجام شده تا سرعت کار بدون تغییر در کیفیت کار، بالا رود.
۶. مقرر شد از فرد مورد نظر آقای اورعی در کمیسیون مشورتی دعوت به عمل آمده تا نظرات خود را پیرامون مسائل حقوقی قراردادها پس از ارائه پیش‌نویس مورد قبول کارگروه بیان کنند.

#### موارد قابل پیگیری:

ردیف	شرح	مهلت	مسئول انجام
۱	اصلاح موارد تایید شده	در اسرع وقت	آقای کرمی
۲	مطالعه و اظهارنظر پیرامون سایر اسناد ارسالی	در اسرع وقت	اعضای کارگروه

زمان جلسه آینده ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰

#### تأییدیه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	کاظم آیت‌اللهی		۴	سید علی آذرکار	
۲	سید مجید اورعی		۵	اسماعیل قائدی	
۳	مهرداد ذوالفقاریان		۶	رضا کرمی	