





| | | |
|---|--|---|
|  شرکت مهندسی نرم افزار | فرم صورت جلسه |  سازمان قاضی ریاضی کشور |
| | بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار نماتن | |
| شماره جلسه: ۱ | محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران | زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۱۰ |
| حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، امامی، آذرکار، ذوالفقاریان، اورعی، اسکوئیلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا، کرمی و خانم شیرازیان | | |
| غائبین: - | | تنظیم کننده: شادی شیرازیان |



| |
|---|
| دستور جلسه: |
| ۱- معارفه (Kick-off) پروژه بازنگری نماتن |
| شرح مذاکرات و مصوبات: |
| <p>۱. در ابتدای جلسه، تاریخچه، اهداف، دامنه، مراحل و زمان بندی پروژه توسط آقای کرمی (مطابق ارائه‌های پیوست) ارائه گردید. ایشان چند اقدام اجرایی لازم در شروع پروژه را به شرح زیر برشمردند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ تعیین قطعی فهرست اعضای کارگروه بازنگری ○ تعیین سازوکار ارتباطات و کنترل‌های کیفی پروژه در سمت کارفرما ○ بررسی و اظهار نظر در مورد اسناد برنامه‌ریزی پروژه ○ راه‌اندازی بخشی در پرتال سازمان برای تجمیع اخبار و اسناد پروژه ○ اطلاع‌رسانی عمومی از طریق کانال‌های ارتباطی سازمان (کشور و تهران) ○ انتشار فراخوان عمومی برای اظهار نظر و ارائه بازخورد در مورد اسناد موجود <p>۲. آقای امامی پیشنهادهای زیر را ارائه کردند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ مدت زمان کافی و مناسب به پروژه اختصاص یابد. (تغییر مدت زمان داده شده‌ی ۶ ماهه) ○ پرتال مستقلی تحت دامنه nasrnamatan.ir ایجاد گردد که شامل تاریخچه، سوابق و خروجی‌های پروژه بوده و نیز به‌عنوان یک مرجع یکپارچه، بعداً مورد استفاده قرار گیرد. ○ به‌دلیل تنوع مخاطبین، اسناد در حال تدوین، بر تمامی ذینفعان کوچک، متوسط و بزرگ، شمولیت داشته باشد. ○ از آنجا که یکی از ایرادات وارده به نسخه قبلی نماتن، وابستگی آن به تکنولوژی زمان بوده است، در نسخه جدید جنبه عمومی بودن طرح در آینده، لحاظ گردد. ○ در کمیسیون نرم‌افزاری کشور، موضوع نماتن توسط ایشان مطرح و تمامی اعضای کمیسیون‌های نرم‌افزاری که از استان‌های مختلف حضور دارند، تعاملات لازم را با همه فعالین حوزه نرم‌افزاری داشته باشند. ○ در جلسه آینده کمیسیون نرم‌افزار (با موضوع خاص بازنگری نماتن) که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد، اعضای محترم کارگروه نیز شرکت نمایند و فراخوان جلسه مزبور از طریق سایت سازمان به تمامی استان‌ها اعلام گردد. <p>۳. آقای آیت‌اللهی با تأیید ترکیب حاضر به عنوان کارگروه بازنگری، اعلام فرمودند به‌دلیل اینکه اعضای تشکیل دهنده کارگروه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی هستند، می‌توانند از کمیسیون‌هایی که مسوولیت آن را برعهده دارند استفاده نمایند و از توان فکری سایرین نیز بهره ببرند.</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  شرکت مهندسی نرم افزار | فرم صورت جلسه |  سازمان تخصصی رایانه‌ای کشور |
| | بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار نماتن | |
| شماره جلسه: ۱ | محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران | زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۱۰ |
| حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، امامی، آذرکار، ذوالفقاریان، اورعی، اسکوئیلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا، کرمی و خانم شیرازیان | | |
| غائبین: - | | تنظیم کننده: شادی شیرازیان |

۴. آقای ذوالفقاریان با اشاره به اهمیت نتایج پروژه، بر لزوم دقت در کیفیت نتایج و صرف زمان کافی برای آن تاکید نمودند. همچنین در مورد تداوم بازنگری نماتن و تکمیل تدریجی بخش‌های مختلف توصیه فرمودند.
۵. آقای اورعی در مورد لزوم اطلاع‌رسانی گسترده پروژه تاکید کردند و پیشنهاد نمودند به صورت هفتگی ۱ یا ۲ خبر عمومی در این مورد منتشر شود.
۶. آقای اسکوئیلر اشاره نمودند بهتر است در پرسشنامه دریافت نظرات ذی‌نفعان، سئوالات به صورت کلی‌تری (نسبت به نماتن) مطرح شود.
۷. آقای مرجانی با اشاره به اینکه نماتن بیشتر نرم‌افزارهای بزرگ را هدف‌گیری کرده است و بیشتر اعضای کمیسیون متبوع ایشان، بسته‌های نرم‌افزارهای آماده ارائه می‌کنند، خواستار گسترش شمول دامنه نسخه جدید به این رده از نرم‌افزارها شدند و برای تنظیم جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون، اعلام آمادگی کردند.
۸. اعضا موافقت نمودند جلسات کارگروه به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار شود.
۹. مقرر گردید اعضای محترم کارگروه، مستندات طرح مدیریت پروژه و طرح تضمین کیفیت را مطالعه نموده و نقطه نظرات خود را در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ اعلام نمایند.
۱۰. مقرر گردید فراخوان پرسشنامه دریافت نظرات ذی‌نفعان، در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ و مجدداً در تاریخ‌های ۱۶ و ۲۰ خرداد، در سایت سازمان بارگذاری گردد.
۱۱. اعضای کارگروه می‌توانند نقطه نظرات خود را علاوه بر جلسات، در کانال تلگرامی گروه نیز اعلام نمایند.
۱۲. اسناد و مستندات مربوط به پروژه، به ایمیل آدرس اعضا نیز ارسال گردد.
۱۳. مقرر شد در مورد انعکاس و انتشار اخبار پروژه از طریق سایت سازمان مرکزی، با آقای معروفی هماهنگی شود.

موارد قابل پیگیری:

| ردیف | شرح | مهلت | مسئول انجام |
|------------------------|--|-----------|------------------|
| ۱ | اعمال تغییرات لازم و ارسال پرسشنامه ذی‌نفعان | ۱۴۰۲/۳/۱۳ | مشاور |
| ۲ | انتشار عمومی پرسشنامه ذی‌نفعان در پرتال سازمان | ۱۴۰۲/۳/۱۳ | کارفرما |
| ۳ | انتشار خبر برگزاری جلسه شروع پروژه | ۱۴۰۲/۳/۱۶ | کارفرما |
| ۴ | اعلام نظر اعضا در مورد اسناد برنامه‌ریزی پروژه | ۱۴۰۲/۳/۱۶ | کارفرما |
| ۵ | ایجاد بخش ویژه در پرتال سازمان (مرکزی و تهران) | - | کارفرما |
| زمان جلسه آینده | | | ۱۴۰۲/۳/۱۶ |

| | | |
|---|--|--|
|  شرکت مهندسی نرم افزار | فرم صورتجلسه |  سازمان نظام‌مندی رایانه‌ای کشور |
| | بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار نماتن | |
| شماره جلسه: ۱ | محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران | زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۱۰ |
| حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، امامی، آذرکار، ذوالفقاریان، اورعی، اسکوئیلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا، کرمی و خانم شیرازیان | | |
| غائبین: - | | تنظیم کننده: شادی شیرازیان |

| تأییدیه: | | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|
| ردیف | نام و نام خانوادگی | امضاء | ردیف | نام و نام خانوادگی | امضاء |
| ۱ | آقای آیت‌اللهی | | ۶ | آقای آذر | |
| ۲ | آقای امامی | | ۷ | آقای اورعی | |
| ۳ | آقای مرجانی | | ۸ | آقای اسکوئیلر | |
| ۴ | آقای ذوالفقاریان | | ۹ | آقای شاکر حسینی | |
| ۵ | آقای نعیم وفا | | ۱۰ | آقای کرمی | |