




	بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار نماتن	
	کارگروه بازنگری	
شماره جلسه: ۳	محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۳۱
حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، امامی، آذرکار، ذوالفقاریان، اورعی، کرمی و خانم مقدم		
غائبین: آقایان اسکوییلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا		تنظیم کننده: ثمین مقدم

دستور جلسه:

- ۱- پیگیری مصوبات جلسه قبل
- ۲- نهایی کردن اسناد برنامه‌ریزی پروژه

شرح مذاکرات و مصوبات:

۱. پرسشنامه ذی نفعان اصلاح شده و از طریق پرتال سازمان در دسترس قرار گرفته، لیکن تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده کمتر از حد انتظار است. پس از بررسی نظرات حاضرین در جلسه، مقرر گردید که مشاور، اجرای پروژه را ادامه داده و به صورت موازی، کارفرما اقداماتی از قبیل درخواست از اعضای کمیسیون‌های نرم‌افزاری تهران و کشور، اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل و پیامک به اعضا و پیگیری از طریق نامه به استان‌ها را انجام دهد تا تعداد پاسخگویان بالا رفته و بتوان از پرسشنامه‌های تکمیل شده به عنوان ورودی و داده قابل تحلیل استفاده کرد. همچنین مقرر گردید تا مشاور لیست شرکت‌هایی که پرسشنامه را تکمیل کرده‌اند، در گروه تلگرام قرار دهند.
۲. صفحه متناظر با پروژه روی پرتال کشور ایجاد شده اما اطلاع‌رسانی کافی پیرامون آن صورت نگرفته است. هم‌چنین از آن جایی که این صفحه تنها روی پرتال کشور ایجاد شده، لازم هست تا لینک آن به‌نحو برجسته (اسلایدر و ...) روی پرتال استان تهران و سایر استان‌ها قرار گیرد تا بتوانند از طریق لینک به صفحه متناظر با پروژه در پرتال کشور هدایت گردند.
۳. مقرر گردید اسامی ذکر شده به عنوان اعضای کارگروه در پرتال، با توجه به ترکیب توافق شده اعضا اصلاح گردد.
۴. مقرر گردید آقای جوانشیر از نصر کشور به گروه تلگرام اضافه شوند تا انتقال و اجرای تغییرات پرتال سریع‌تر صورت گیرد.
۵. آقای آذرکار به‌عنوان دبیر جلسات کارگروه تعیین گردیدند.
۶. چند مصاحبه پیرامون موضوع پروژه منتشر شده و در ادامه با فواصل زمانی مناسب، سایر مصاحبه‌ها نیز منتشر خواهند شد.
۷. آقای آذرکار متن نامه به نهادهای حاکمیتی را تهیه کرده‌اند. مقرر گردید تا آقای آیت‌اللهی در اسرع وقت پیگیری ارسال نامه را انجام داده و تصویر نامه را هم برای اطلاع‌رسانی اعضا در گروه تلگرام قرار دهند.
۸. مقرر گردید تا به صورت موازی با اجرای پروژه توسط مشاور، فعالیت‌های لازم جهت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، توسط آقایان امامی و اورعی برنامه‌ریزی و پیگیری شود. در صورت لزوم مشاور محتوای لازم را تامین خواهد نمود.
۹. آقای امامی در مورد تقویت بخش منابع و اخبار در بخش مربوط به پروژه در پرتال یادآوری و تاکید نمودند. هم‌چنین ایشان توصیه نمودند نسبت به اخذ دومینی با نام نماتن اقدام شود.
۱۰. در ارتباط با تغییر نام نماتن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پس از بررسی نظرات مختلف، مقرر گردید تا فعلاً این تغییر نام صورت نگیرد و در صورت لزوم در زمان مناسب تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
۱۱. مقرر گردید تا در نمایشگاه ال‌کامپ که در هفته‌ی آینده برگزار می‌گردد، پنلی هماهنگ شده و یک یا دو سخنرانی پیرامون پروژه بازنگری نماتن انجام گیرد.
۱۲. با کسب نظر و موافقت تمام اعضای حاضر در جلسه، اسناد برنامه‌ریزی پروژه تصویب گردید.

	بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار	
	نماتن	
	کارگروه بازنگری	
شماره جلسه: ۳	محل برگزاری: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۳۱
حاضرین: آقایان آیت‌اللهی، امامی، آذرکار، ذوالفقاریان، اورعی، کرمی و خانم مقدم		
غائبین: آقایان اسکوییلر، شاکر حسینی، مرجانی، نعیم وفا		تنظیم کننده: ثمین مقدم

موارد قابل پیگیری:			
ردیف	شرح	مهلت	مسئول انجام
۱	ایجاد لینک برای هدایت به صفحه پروژه در پرتال استان‌ها	در اسرع وقت	نصر استان‌ها
۲	اصلاح اسامی اعضای کارگروه در پرتال	در اسرع وقت	نصر کشور
۳	ارسال نامه به نهادهای حاکمیتی	در اسرع وقت	آیت‌اللهی
۴	هماهنگی برای نمایشگاه کامپ	در اسرع وقت	آذرکار
۵	اعلام اسامی شرکت‌های تکمیل‌کننده‌ی پرسشنامه	در اسرع وقت	کرمی
۶	برنامه‌ریزی فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی پروژه	-	امامی
زمان جلسه آینده			۱۴۰۲/۴/۱۴

تأییدیه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای آیت‌اللهی		۴	آقای اورعی	
۲	آقای آذرکار		۵	آقای ذوالفقاریان	
۳	آقای امامی		۶	آقای کرمی	